

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующая МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»
 Н.Г. Доронина
 Приказ № 1-13 от 20 февраля 2023 г



**Дорожная карта
 по приведению ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»
 в соответствие с ФОП ДО**

Цель дорожной карты – системная организация деятельности членов рабочей группы (далее РГ) и всего педагогического коллектива по изучению и приведению ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» в соответствие с ФОП ДО.

Этапы реализации дорожной карты

1. Информационно-аналитический этап
 Изучение содержания ФОП ДО: чтение, выделение смысловых блоков, рассмотрение преемственности задач (по возрастным группам) и их интеграции (по образовательным областям)
 Проведение экспертизы ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО.
2. Этап разработки новой структуры ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»
 Включение «коллективного разума», создание рабочих методических объединений.
 Выбор эффективных методик и технологий.
3. Этап. «Защита» или «Общественная приемка», «Общественная экспертиза» проекта ФОП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок».
4. Этап. Утверждение ФОП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» (до 31.08.2023 года)
5. Этап. Закупка методических и дидактических материалов.

Система работы по реализации дорожной карты

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП			
Организация и проведение внепланового педагогического совета «Переход МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» на ФОП ДО»; рассмотрение ЛНА «Положение о рабочей группе по приведению ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» в соответствие с ФОП ДО»; создание рабочей группы.	Январь, февраль	Заведующая, педагоги ДОУ	Протокол ПС Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	Май, август	Члены РГ	Протоколы ПС
Ознакомление педагогов с Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ Статья 12. Приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 Просмотр презентации «ФОП ДО: изучаем, обсуждаем, размышляем» О.А. Скоролуповой	Февраль	Ст. воспитатель	Протокол заседания методического объединения педагогов ДОУ
Разработка и утверждение дорожной карты по приведению ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» в соответствие с ФОП ДО	Февраль	Члены РГ	Приказ об утверждении дорожной карты
Изучение содержания ФОП ДО Проведение экспертизы ООП ДОУ на	Февраль - март	Члены РГ	Аналитическая справка

Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогами по вопросам введения ФОП ДО	Январь - август	Заведующая	План - график
Проведение инструктивно - методических совещаний, педагогических часов, обучающих	Январь - август	Заведующая, ст. воспитатель	

семинаров по вопросам введения ФОП ДО			
Оказание психолого-педагогической поддержки педагогам при подготовки и введению ФОП в ДОУ	Январь - август	Педагог-психолог	План консультаций
1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФОП			
Проведение экспертизы локальных нормативных актов ДОУ в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль-май	Ст. воспитатель Члены РГ	Приказы, локальные акты, протоколы ПС
Создание проекта ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» в соответствии с ФОП ДО	Март - май	Члены РГ	Проект ФОП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»
Внесение изменений в программу развития МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»	Март - май	Заведующая, руководитель РГ	Приказ
Издание приказа об отмене ООП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» и о переходе на ФОП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»	Август	Заведующая	Приказ
Приведение рабочих программ воспитателей и специалистов по осуществлению ОД с детьми в соответствие с ФОП ДО	Июнь - август	Педагоги	Протокол №1 ПС
3. Создание кадрового обеспечения введения ФОП			
Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Заведующая	Аналитическая справка
Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Май	Ст. воспитатель	Протокол ПС
Организация участия педагогов ДОУ в конференциях, семинарах и вебинарах по подготовке к введению ФОП ДО	Январь - август	Ст. воспитатель	
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Члены РГ	Опросные листы, анализ
4. Создание методических условий введения ФОП			
Разработка собственных и адаптирование методических материалов Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены РГ	Методические материалы
Разработка собственных и адаптирование методических материалов Мипросвещения по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены РГ	Методические материалы
Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Члены РГ	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Январь - август	Заведующая	

5. Создание информационного обеспечения подготовки к введению ФОП			
Получение объективной информации о готовности ДООУ к переходу на ФОП ДО	Май	Члены РГ	Аналитическая справка
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Январь - август	Заведующая	Информация на сайте
Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Январь - август	Члены РГ	
Обеспечение публичной отчетности ДООУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Январь - август	Заведующая	
Проведение родительского собрания, посвященного переходу ДООУ на ФОП ДО	Апрель - май	Заведующая, педагоги	Протоколы
Размещение ФОП МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» на сайте детского сада	До 1 сентября	Заведующая	Информация на сайте
Оформление и регулярное обновление информационного стенда по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд